
北街区「パークコート文京小石川　ザ　タワー」　完成
災
害
に
強
く
活
気
あ
ふ
れ
る
エ
リ
ア
へ

防災力高める街づくりを継続

春日・後楽園駅前地区市街地再開発組合

理事長　杉田　明治氏

I NTERVI E W

（６）（第３種郵便物認可） ２０２１年　（令和３年）　７月１９日　（月曜日）

建
物
等
配
置
図

１階エントランスホール 白山通りとグリーンバレーを結ぶ通り抜け通路 グリーンバレー側（西面）外観

　東京都文京区小石川１丁目エリアで進められていた春日・後楽園
駅前地区第一種市街地再開発事業「北街区」のタワーマンション
「パークコート文京小石川　ザ　タワー」が、日本設計の設計・監
理、清水建設の施工で竣工した。南北を貫く中央広場の「グリーン
バレー」、低層棟の「文京ガーデン　ノーステラス」を合わせて整
備。先駆けて完成した西街区、南街区（一部施工中）とあわせ、災
害に強く、新たなにぎわいと活力をもたらす街に生まれ変わった。

　
｜
｜
一
部
の
工
事
を
残
し

北
街
区
の

﹁
パ

ク
コ

ト
文
京
　
小
石
川
　
ザ
　

タ
ワ

﹂
が
完
成
し
ま
し
た


　
﹁
高
級
住
宅
を
中
心
と
し
た
５
７
１
戸

の
大
規
模
マ
ン
シ

ン
で

７
月
か
ら
入

居
が
始
ま
り
ま
し
た

６
階
以
上
が
居
住

者
専
用
エ
リ
ア

低
層
階
に
は
こ
の
地
で

権
利
者
が
営
ま
れ
て
い
た
店
舗
や
事
務
所

な
ど
も
入
り
ま
す

再
開
発
地
区
中
央
に

は
﹃
グ
リ

ン
バ
レ

﹄
と
名
付
け
た
南

北
に
連
続
す
る
広
場
空
間
も
整
備
し
ま
し

た

グ
リ

ン
バ
レ

は

江
戸
時
代
か

ら
の
在
来
種
を
中
心
に
豊
富
な
植
栽
が
施

さ
れ

居
住
者

来
街
者
に
安
ら
ぎ
を
提

供
す
る
都
会
の
オ
ア
シ
ス
と
な
り
ま
す


ま
た

南
北
そ
れ
ぞ
れ
に
災
害
時
用
の
井

戸
や
７
基
の
非
常
用
ト
イ
レ
を
設
置
で
き

る
マ
ン
ホ

ル
を
備
え
て
お
り

災
害
時

に
は
待
避
場
所
と
し
て
活
用
可
能
で
す


地
下
で
直
結
し
て
い
る
都
営
地
下
鉄
三
田

線
春
日
駅
の
改
札
コ
ン
コ

ス
も
帰
宅
困

難
者
を
受
け
入
れ
ま
す
﹂

　
｜
｜
改
め
て
本
再
開
発
事
業
を
振
り
返


て
下
さ
い


　
﹁
こ
の
地
区
は

地
下
鉄
４
路
線
が
乗

り
入
れ

４
方
を
幹
線
道
路
が
囲
む
交
通

利
便
性
に
優
れ
た
立
地
で
す

南
に
は
文

京
シ
ビ

ク
セ
ン
タ

︵
文
京
区
役
所
︶

の
あ
る
公
共
機
能
も
高
い
立
地
で
す
が


従
前
は
老
朽
化
し
た
建
物
や
狭
い
路
地
が

入
り
組
み

防
災
上
の
課
題
を
抱
え
て
い

ま
し
た

２
０
０
１
年
６
月
に
文
京
区
が

﹃
文
京
シ
ビ

ク
セ
ン
タ

周
辺
地
区
ま

ち
づ
く
り
基
本
計
画
﹄
を
策
定
し
た
の
を

受
け

そ
の
年
の
９
月
﹃
春
日
町
三
丁
目

地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
﹄
を
立
ち
上
げ

ま
し
た

翌
年

月
に
は
﹃
春
日
・
後
楽

園
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合
﹄

も
発
足
し

早
け
れ
ば
２
０
０
６
年
の
事

業
開
始
を
見
込
ん
で
い
ま
し
た
し
か
し


弥
生
式
土
器
な
ど
の
埋
蔵
文
化
財
が
大
量

に
見
つ
か

た
り
開
発
条
件
の
一
つ
で
あ

る
学
校
の
誘
致
に
手
間
取

た
り
し
て


予
想
以
上
に
長
い
歳
月
を
要
し
ま
し
た


２
０
１
８
年
９
月
に
第
一
弾
事
業
と
な


た
西
街
区
の
集
合
住
宅
﹃
文
京
ガ

デ
ン

　
ザ
　
ウ
エ
ス
ト
﹄

２
０
２
０
年
４
月

に
南
街
区
の
オ
フ

ス
や
専
修
学
校
が
入

る﹃
文
京
ガ

デ
ン
　
ゲ

ト
タ
ワ

﹄

こ
と
し
５
月
に
権
利
者
向
け
マ
ン
シ

ン

﹃
文
京
ガ

デ
ン
　
ザ
　
サ
ウ
ス
﹄
が
そ

れ
ぞ
れ
完
成
し
た
の
に
続
き
今
月﹃
パ


ク
コ

ト
文
京
小
石
川
　
ザ
　
タ
ワ

﹄

も
落
成
し

一
区
切
り
を
迎
え
て
大
変
う

れ
し
く
思

て
い
ま
す
﹂

　
｜
｜
今
後
の
期
待
は


　
﹁
オ
フ

ス
ワ

カ

や
学
生
な
ど
で

昼
間
人
口
が
５
０
０
０
人
ほ
ど
増
加
し


さ
ら
に
２
０
０
０
人
ほ
ど
の
新
規
入
居
者

が
加
わ
り
活
気
に
満
ち
た
に
ぎ
わ
い
の

あ
る
街
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
思
い
ま
す


コ
ロ
ナ
禍
後
は

ぜ
ひ
東
京
ド

ム
や
後

楽
園

文
京
シ
ビ

ク
セ
ン
タ

で
の
イ

ベ
ン
ト
の
後
に
は

当
地
区
に
お
立
ち
寄

り
い
た
だ
き

楽
し
い
ひ
と
と
き
を
お
過

ご
し
下
さ
る
こ
と
を
願

て
い
ま
す
﹂

　
﹁
一
方

災
害
に
強
い
街
と
し
て
新
た

な
コ
ミ

ニ
テ


を
ど
の
よ
う
に
形
成

し
て
い
く
か
が
課
題
で
す

ハ

ド
面
で

の
防
災
設
備
は
充
実
し
て
い
ま
す
が

ソ

フ
ト
面
は
ま
だ
不
十
分
で
す

防
災
活
動

や
実
際
に
災
害
が
起
き
た
時
の
迅
速
な
避

難
を
行
う
に
は

お
互
い
顔
見
知
り
に
な


て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す

以
前
は
毎

年
７
月
の
第
２
金
曜
日
に

地
元
の
畜
産

会
社
の
協
力
で
牛
の
２
頭
分
丸
焼
き
大
会

開
き

住
民
や
働
い
て
い
る
方
と
の
懇
親

を
深
め
て
い
ま
し
た

昼
間
人
口
が
大
幅

に
増
加
し
た
中
で
こ
の
イ
ベ
ン
ト
が
続
け

ら
れ
る
の
か

あ
る
い
は
他
の
仕
掛
け
が

必
要
な
の
か

考
え
て
い
ま
す

再
開
発

組
合
は
２
０
２
４
年
に
解
散
し
ま
す
が


町
会
長
と
し
て
新
し
い
防
災
組
織

コ
ミ


ニ
テ


の
構
築
に
取
り
組
み
安
全


安
心
で
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
街
づ
く
り
に
努

め
て
い
き
た
い
と
思

て
い
ま
す
﹂



　春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発

関係者全員によるチーム力の結晶

施
工
の
ポ
イ
ン
ト

清
水
建
設
株
式
会
社

所
長
　

飯
塚
　
実
氏

歴史・文化が感じられる外観デザイン

株式会社日本設計
建築設計群　　　

中西　雅行氏

設計コンセプト

文
京
区
の
シ
ン
ボ
ル
ゾ

ン
に
ふ
さ
わ
し
い
街
区
を
形
成

北
街
区
工
事
概
要

（７） （第３種郵便物認可）２０２１年　（令和３年）　７月１９日　（月曜日）

　
現
場
は

東
側
が
幹
線
道
路

の
白
山
通
り
︵
都
道
３
０
１

号
︶

南
側
が
中
通
り
︵
区
道

２
０
６
号
︶

北
側
が
言
問
通

り
︵
区
道
８
９
２
号
︶
と
三
方

が
道
路
に
囲
ま
れ

グ
リ

ン

バ
レ

と
呼
ぶ
中
央
広
場
が
配

置
さ
れ
た
敷
地

１
４
８

の

横
に
長
い
タ
ワ

マ
ン
シ

ン

の
建
築
工
事
と

中
央
広
場
整

備
や
地
下
鉄
駅
接
続
工
事
の
土

木
工
事
を
あ
わ
せ
た
大
が
か
り

な
再
開
発
事
業
で

ピ

ク
時

に
は
作
業
所
ス
タ

フ

人


作
業
員
９
０
０
人
を
数
え
た


　
飯
塚
実
所
長
は
﹁
工
事
を
円

滑
に
進
め
る
た
め

日
々

一

人
一
人
の
体
調
に
気
を
配
り
な

が
ら
安
全
意
識
の
共
有
や
作
業

内
容
の
確
実
な
理
解
を
図
り


全
員
の
ベ
ク
ト
ル
を
一
つ
に
向

け
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
﹂
と

振
り
返
る


　
工
事
を
進
め
る
に
当
た

て

工
夫
を
要
し
た
の
が

資
材
の

搬
入
計
画

建
物
が
白
山
通
り

側
境
界
線
ま
で
一
杯
に
建
つ
た

め

作
業
ヤ

ド
が
中
央
広
場

に
限
ら
れ
た

そ
こ
で

資
材

置
き
場

荷
さ
ば
き
場
と
な
る

仮
設
構
台
を
設
置
し
て

開
削

に
よ
る
地
下
工
事
と
地
上
部
の

工
事
を
並
行
し
て
進
め
た

ゲ


ト
は
中
通
り
側
に
設
け
た

が

大
型
車
が
旋
回
す
る
に
は

幅
員
が
狭
く

向
か
い
側
の
大

成
建
設
工
区
も
同
じ
状
況
だ


た
こ
と
か
ら

ダ
ン
プ
が
右
左

折
す
る
際
に
は
双
方
の
ゲ

ト

周
り
を
融
通
し
合
う
な
ど
の
調

整
を
行

た


　
タ
ワ

ク
レ

ン
は

構
造

補
強
に
よ
り
躯
体
断
面
が
大
き

く
な
ら
な
い
よ
う

小
型
機
を

採
用

そ
の
分

揚
重
制
限
が

あ
る
た
め

躯
体
工
事
で
導
入

す
る
ス
ラ
ブ
の
Ｐ
Ｃ
ａ
工
法
に

つ
い
て

フ
ル
Ｐ
Ｃ
ａ
で
は
な

く
ハ

フ
Ｐ
Ｃ
ａ
と
し

現
場

打
ち
コ
ン
ク
リ

ト
で
柱
と
一

体
化
さ
せ
た


　
２
０
１
７
年

月
に
着
工
し

て
か
ら
１
年
間
ほ
ど
は

東
京

オ
リ
ン
ピ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ


ク
の
関
連
工
事
が
最
盛
期
を

迎
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り

鉄

筋
工
を
中
心
に
労
務
が
逼
迫

︵
ひ

ぱ
く
︶Ｐ
Ｃ
ａ
工
法
を

多
用
し
て
い
る
地
上
階
の
壁
工

事
を
先
行
さ
せ

作
業
量
が
減


て
き
た
鉄
筋

コ
ン
ク
リ


ト
の
作
業
員
を
後
回
し
に
し
た

地
下
工
事
に
従
事
さ
せ
る
こ
と

で
労
務
の
平
準
化
を
図

た


　
工
事
は

今
年
３
月
末
に
建

物
を
再
開
発
組
合
に
引
き
渡

し

７
月

日
に
全
工
程
を
完

了
し
た


　
竣
工
を
迎
え

飯
塚
所
長
は

﹁
埋
蔵
文
化
財
調
査
や
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
で

工
事
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
が

再
開
発
組
合
様


設
計
を
手
が
け
ら
れ
ま
し
た
日

本
設
計
様
協
力
会
社
関
係
者


当
社
全
員
の
チ

ム
力
で

期

日
通
り
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た

コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
す
れ

ば

文
京
区
の
中
で
も
最
も
に

ぎ
や
か
で
活
気
に
満
ち
た
エ
リ

ア
に
な
る
と
確
信
し
て
い
ま

す

そ
の
よ
う
な
街
づ
く
り
に

携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

厚
く

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
﹂
と
謝
辞

を
述
べ
る


６階グランドロビー ６階屋上緑化「アクアガーデン」

　本再開発事業のまちづくりは、「環境への配慮」「に
ぎわいの創出」「交通利便性の向上」「災害に強いまち
づくり」「少子高齢化への対応」「地域コミュニティの
継続と発展」をコンセプトとしています。
　当地区は、南街区、北街区、西街区の３街区で構成さ
れており、年の西街区竣工、年の南街区部分竣
工に続いて、このたび北街区が竣工しました。
　北街区は「パークコート文京小石川　ザ　タワー」
「文京ガーデン　ノーステラス」から構成されており、
高層部は都市型住宅（戸）、緑豊かな広場空間「グ
リーンバレー」および沿道に面して配置された店舗・事
務所により複合的でにぎわいのある街並みを形成してい
ます。

　文京シビックセンター、東京ドーム等と共に、文京区
のシンボルゾーンとしての都市景観を形成しつつ、歴史
や文化を感じさせる素材、色彩、モチーフを用いながら、
端正で落ち着きと品格のある「文京区らしい外観デザイ
ン」を目指しました。
　「グリーンバレー」の導入部は、江戸小紋をモチーフ
にしたゲートで視線を受け止めつつ、中の緑豊かな空間
の気配が感じられる設えとし、四季折々の景観を織りな
す植栽とファニチャーを設えた滞留空間により、居住者
や来街者に安らぎを与える都会のオアシスとして機能し
ます。
　今後、本再開発事業は段階的に整備が進められ、
年７月には南街区と北街区を連絡する歩行者デッキが完
成予定で、年末に全体竣工の予定です。

地下２階住宅エレベーターホール 都営三田線春日駅改札との接続部 災害時に帰宅困難者受け入れ場所となる地下２階コンコース

グリーンバレー北側ゲート 江戸小紋をモチーフにしたゲート上部のデザイン

都会のオアシスとして緑豊かな憩いの場を提供するグリーンバレー

■工　事　名　称：春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物等
新築工事【北街区】

■工　事　場　所：東京都文京区小石川一丁目番１～３
■発　注　者：春日・後楽園駅前地区市街地再開発組合

（三井不動産レジデンシャル株式会社、三菱地所レジデンス
株式会社、日鉄興和不動産株式会社）

■敷　地　面　積：，．㎡
■建　築　面　積：，．㎡
■延　床　面　積：，．㎡
■構　　　造：ＲＣ一部Ｓ造、制振構造
■階　　　数：地下２階、地上階、塔屋２階
■設計・監理：株式会社日本設計
■施　　　工：清水建設株式会社東京支店
■工　　　期：年月日～年７月日（新築工事）

撮影／川澄・小林研二写真事務所

南面外観


