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北本市と「災害時における支援物資の
集積・輸送拠点等に関する協定」締結

日本ＧＬＰ株式会社
代表取締役社長　　
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　年５月から埼玉県北本市で建設を進めてまいりま
した「ＧＬＰ北本」が、このたび竣工を迎えました。施
工いただきました矢作建設工業株式会社様をはじめ、工
事に携われた皆様のご尽力に感謝申し上げます。
　本日、北本市と「災害時における支援物資の集積・輸
送拠点等に関する協定」を締結しました。これにより、
日本ＧＬＰは倉庫スペースを緊急支援物資の一時保管施
設として提供し、緊急時の迅速かつ確実な体制の構築を
支援します。
　「ＧＬＰ北本」には工作機械・工具、住宅設備・家庭機
器等の専門商社である株式会社山善様、ホームセンター
事業を展開する株式会社カインズ様、総合物流企業の日
本ロジステック株式会社様のサブリース先である北本市
を拠点にロジスティクス事業を展開する株式会社アドビ
ュート様に入居をご決定いただき、竣工前に満床となっ
ています。
　「ＧＬＰ北本」は、周辺エリアのニーズに対応し、最
大８カスタマーの入居を可能にする最小区画面積を設定
しています。さらに、各分割区画に垂直搬送機・荷物用
エレベーターを標準設置し、２階へのスロープを用いた
２フロア（１～４階、２～３階）での効率的なオペレー
ションが可能です。庫内には大型シーリングファンやカ
フェテリアを設置し快適な就労環境を整え、共用部には
抗ウイルス対策のコーティングを実施し感染症対策にも
取り組んでいます。
　入居企業各社様からは、物流拠点としての優れた立地、
納品リードタイムの短縮が実現できること、配送と保管
の両面で活用できる仕様、日本ＧＬＰの技術・管理の実
績などが評価されました。
　この度、竣工前に満床を迎えられたこと、そして北本
市と「災害時における支援物資の集積・輸送拠点等に関
する協定」を締結し、地域の皆様の安心・安全の確保に
貢献できることを大変嬉しく思います。
　当社は引き続き、物流オペレーションに最適な施設開
発・運営を通じて、入居企業様および地域社会の更なる
発展に貢献していきます。
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◇工　事　名　称：ＧＬＰ北本プロジェクト
◇工　事　場　所：埼玉県北本市下石戸６丁目番２他
◇発　注　者：北本ロジスティック特定目的会社
◇設　計　監　理：矢作建設工業株式会社一級建築士事務所
◇施　　　工：矢作建設工業株式会社
◇敷　地　面　積：，．㎡
◇構造・規模：Ｓ造地上４階建て。建築面積，．㎡、

延床面積，．㎡
◇工　　　期：年５月～年６月

　建設地は、圏央道側道沿道を通してイン
ターチェンジや国道号へのアクセスが良
く、ＪＲ高崎線や湘南新宿ラインの軌道にも
面しており、さらに周囲は戸建て住宅地や高
層マンションの立地する、施工上の配慮をよ
り重点的に対応しなくてはならない場所だ。
　「騒音、粉塵に関する対策をはじめ、工程
についての説明を丁寧に進めました。地域の
皆様にも工事が進むごとに関心を寄せていた
だき、現場の励みになりました」
　工事を指揮した中村和彦所長は、安堵の笑
顔を見せる。しかし現場では様々な制約が工
程や品質に影響しないよう、工期と周辺対策
に余念が無かった。そのひとつは、物流施設
最大の品質・精度を求められる床打設。施工
時間を時までと限定されていたことから、
１回の打設面積を，㎡に定め、機械養生

も組み込み打設回数を増やすことで切り抜け
た。
　「打設時期が昨年月からこの１月までで
したから、効率よく打設しジェットヒーター
も駆使しての作業です。通常なら１回の打設
面積は，㎡ほどなのです。当初予定の
回から回分、打設が増えましたが、機械と
人海戦術で品質を守りました」（中村所長）
　コロナ禍で密に対して過敏になりながら
も、コミュニケーションを図らなければ工事
に従事する全員に意志が伝わらない。「もど
かしい思いをしましたが、感染者も出さず、
計画通りの建物を完成させることが出来、よ
うやく安堵しています。全ての関係者、現場
スタッフに感謝します」と、中村所長は結ん
だ。

エントランスホール ２階カフェテリア


