
概
成
工
期
を
念
頭
に
本
体
・
設
備
が
協
力

施
工
の
ポ
イ
ン
ト

先
端
設
備
で
地
域
の
安
全
安
心
を
守
る

設計コンセプト

大
谷
石
の
壁
面
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
県
産
木
材
の
ル

バ

を
組
み
合
わ
せ

工　事　概　要

栃木県　宇都宮東警察署　完成 ２月日
開 署
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新
庁
舎
建
設
は

市
街
地
の
元
調
整
池
を
埋

め
戻
し

造
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

た


約
３
８
０
０
０
立
方

の
砕
石
が
投
入
さ
れ


盛
り
土
と
転
圧
を
繰
り
返
し
な
が
ら
敷
地
を
作

り
出
し
た


　
工
事
を
担
当
し
た
建
築
Ｊ
Ｖ
の
星
貴
広
所
長

︵
中
村
土
建
︶
は
﹁
延
べ
約
７
６
０
０
台
の
大

型
ダ
ン
プ
が
砕
石
を
運
搬
し
ま
し
た

盛
り
土

の
沈
下
を
生
じ
な
い
よ
う
締
め
固
め
工
程
を
慎

重
に
進
め
ま
し
た
が

敷
地
上
の
舗
装
ま
で
１

年
間
あ
り

そ
の
後
の
地
盤
管
理
に
も
注
意
を

払
い
ま
し
た
﹂
と
説
明
す
る


　
こ
の
砕
石
埋
め
戻
し
で
は

電
気
設
備
工
事

も
状
況
を
注
視
し
て
い
た

電
気
Ｊ
Ｖ
の
中
村

昭
二
所
長
︵
協
新
電
工
︶
に
よ
る
と
﹁
砕
石
に

よ
る
埋
め
戻
し
は

し
ば
し
ば

地
面
に
電
流

を
流
す
た
め
の
接
地
抵
抗
値
が
出
せ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
つ
ま
り
ア

ス
が
取
れ
な
い


こ
れ
は
電
気
設
備
に
と

て
致
命
的
で
緊
張
し

ま
し
た
が

こ
の
現
場
で
は
特
別
な
工
法
を
行

う
こ
と
な
く
規
定
値
を
出
せ
ま
し
た
﹂


　
機
械
Ｊ
Ｖ
の
伊
藤
　
聖
所
長
︵
岩
原
産
業
︶

は
﹁
本
工
事
に
は
概
成
工
期
が
設
定
さ
れ
て
お

り

建
物
の
使
用
を
想
定
し
た
総
合
試
運
転
調

整
を
行
う
た
め

工
事
引
き
渡
し
よ
り
前
に
関

連
各
工
事
の
完
了
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す

地
下
工
事
か
ら
躯
体
へ
と
作
業
を
進
め
な

が
ら

私
た
ち
設
備
部
門
と
の
取
り
合
い
を
調

整
す
る
の
は

息
が
合
わ
な
く
て
は
で
き
な
い

こ
と
﹂
と
述
べ
る


　
星
所
長
は
﹁
２
０
２
１
年
８
月

日
の
契
約

工
期
に
対
し
て
６
月
末
に
概
成
さ
せ
ま
し
た


工
事
期
間
中
は
常
に
電
気

機
械
の
ス
タ

フ

と
打
ち
合
わ
せ
し
ま
し
た

建
築
が
後
工
程
を

圧
迫
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
重
圧

を

皆
さ
ん
の
コ
ミ

ニ
ケ

シ

ン
に
支
え

ら
れ
て
乗
り
切
れ
ま
し
た
ね
﹂
と
安
堵
の
笑
顔

を
見
せ
る


　
警
察
署
と
い
う
施
設
の
性
格
上

各
設
備
は

確
実
か
つ
正
確
に
動
作
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め

概
成
工
期
後
の
総
合
連
動
試
験
で
は

建
築

電
気

機
械
Ｊ
Ｖ
が
協
力
し
各
設
備
の

連
動
を
確
認
し
契
約
工
期
内
に
完
成
す
る
こ
と

が
で
き
た


　
電
気
設
備
で
は
﹁
防
災
上
の
拠
点
に
も
な
る

こ
と
や

環
境
負
荷
軽
減
と
言

た
機
能
と
し

て
自
家
発
電
機
太
陽
光
発
電
を
取
り
入
れ


館
内
照
明
は
す
べ
て
Ｌ
Ｅ
Ｄ
採
用
で
す

災
害

時
の
浸
水
に
も
備
え

建
物
全
体
を
監
視
す
る

複
合
防
災
盤
に
収
納
さ
れ
る
機
器
類
を
浸
水
想

定
レ
ベ
ル
よ
り
上
に
設
置
す
る
対
策
も
施
し
て

あ
り
ま
す
﹂
︵
中
村
所
長
︶

機
械
設
備
で
は

﹁
一
般
的
な
事
務
所
ビ
ル
と
の
違
い
は

ダ
ク

ト
類
の
多
さ
で
す

空
調
制
御
で
館
内
の
温
度

湿
度
や
換
気
を
細
や
か
に
調
節
す
る
こ
と
に
設

計
コ
ン
セ
プ
ト
の
特
徴
が
あ
り
ま
し
た

常
時

正
常
な
運
転
の
実
現
に
注
力
し
ま
し
た
﹂
︵
伊

藤
所
長
︶
と

作
り
手
の
創
意
工
夫
が
込
め
ら

れ
た
新
庁
舎
が
完
成
し
た


　
星
所
長
は
﹁
お
そ
ら
く

今
後
新
築
さ
れ
る

県
警
施
設
に
は

こ
こ
で
導
入
し
た
諸
機
能
が

活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し

う

そ
の
こ

と
を
肝
に
銘
じ
て

安
全
に

高
品
質
・
高
精

度
の
建
築
物
を
一
丸
と
な

て
作
り
上
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
﹂
と
工
事
を
振
り
返

た


　本事業は、既存警察署の老朽化に
伴い移転新築を行ったものです。立
地は市立東図書館に隣接し、遊歩道
に面している敷地であり、近隣に住
宅も多いことから、周囲からの離隔
距離をとることに配慮し配置計画を
行いました。また、地域の安全・安心
を守る警察署という用途に対して、
動線計画、セキュリティの強化を配
慮し設計を行いました。
　外観は、内部空間を有効活用する
ために外に出した柱と、柱間に設置
した配管スペース、給気チャンバー
等の設備シャフトとしての機能を有
した柱型が、ファサードのアクセン
トとなり、タイル面とサッシ＋アル
ミパネルの組み合わせにより、「竪
格子」をイメージした重厚感のある
堅牢性を感じさせるデザインとして
います。
　内部は、エントランスホールを無
柱空間とし、地場産材である大谷石
を壁面に使い、県産木材のルーバー
と組み合わせることで、落ち着きが
あり、親しみの持てる空間造りを目
指しました。

ＡＩＳ総合設計　田村加奈子

　
栃
木
県
警
察
の
宇
都
宮
東
警
察
署
新
庁
舎
が
完
成
し
た

旧
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
移
転
新
築
に
よ
り

地
域
の
安
全
安
心
を
守
る

最
先
端
設
備
を
完
備
す
る

設
計
は
Ａ
Ｉ
Ｓ
総
合
設
計

工
事
監
理
は
と
ち
ぎ
建
設
技
術
セ
ン
タ


施
工
は
建
築
を
中
村
・
増
渕
・

渡
辺
Ｊ
Ｖ

電
気
設
備
を
協
新
・
船
見
・
美
工
Ｊ
Ｖ

機
械
設
備
を
岩
原
・
藤
井
・
北
斗
Ｊ
Ｖ
が
担
当
し
た


■工　　事　　名　　称：宇都宮東警察署庁舎新築工事
■工　　事　　場　　所：栃木県宇都宮市中今泉３丁目
■発　　注　　者：栃木県知事
■監　　督　　員：栃木県県土整備部建築課
■工　　事　　監　　理：公益財団法人とちぎ建設技術センター
■設計意図伝達：ＡＩＳ総合設計㈱
■施　　工　　者：中村・増渕・渡辺ＪＶ（建築）、協新・船見・美

工ＪＶ（電気）、岩原・藤井・北斗ＪＶ（機械）
■構　　造　　規　　模：ＲＣ造地上４階建て。延床面積／庁舎，．㎡、

自転車置場①．㎡、自転車置場②．㎡、ゴミ
置場．㎡

■工　　　　期：年７月２日～年８月日


