

社会医療法人社団菊田会


習志野第一病院 7号棟・8号棟 完成

社会医療法人社団菊田会が千葉県習志野市の習志野第一病院敷地内で進めていた8号棟増築工事が完了した。開放感あふれる待合室を整備したほか、診察室を増設した。昨年の7号棟も含め地域の救急医療拠点としての役割を果たす。設計・施工は大成建設が担当した。



8号棟エントランス

設計コンセプト



大成建設株式会社 一級建築士事務所 生出 健太郎

今後の50年に寄り添うデザイン

50年間地域に根差し医療を支え続けている習志野第一病院様のローリングによる建替計画です。低層で敷地いっぱい建っていた旧館に対し、7号棟は機能を縦に積層させた伸びやかなボリュームとし8号棟は円弧がずれながら積層する動きのある構成としました。ルーバーと大きなガラス開口部により、真四角で無機質な病院建築にはない喜びのあるデザインを目指しました。足元に生まれたオープンスペースには植栽や彫塑、池が配置された歩行者の憩いの場をつくり、彩り親しみをもって街とつながることを大切に計画しています。インテリアはニュートラルな素材で統一し、病院様の特色である絵画や彫塑といった空間を彩る要素の地となることで既存病院の温かみのある雰囲気を持継していくことを意図しました。また災害対策として非常用発電機を設置だけでなく、古井戸の復旧やサーバ室の上階移転、複数の屋外デッキ空間の設置等、非常時も柔軟に対応可能な計画としています。旧館の象徴であった女神像を計画の最後に外構へ移設した際、既存病院の記憶と本計画が確かにつながった感覚がありました。7号棟・8号棟が病院様の今後の50年に寄り添う建築となることを願っています。



7号棟



8号棟(手前)

Table with 2 columns: Item and Details. Includes project name, location, architect, contractor, and completion dates.

施工のポイント

安全第一で進めた6ステップのローリング方式建替工事



大成建設株式会社 課長 柿澤 磨 作業所長 水谷 篤

この工事は、習志野第一病院創立50周年を迎えるにあたり、次の50年に向け「より良い地域医療の拠点」を目指したプロジェクトとして2017年4月にスタートしました。習志野第一病院・三橋理事長先生から、「安心して暮らせるまちづくりに貢献する」とともに、習志野の「レジオン」となるような病院を「目指す」という想いをお伺いし、設計・施工にて実現するプロジェクトでもありました。現場運営の基本方針を「既存病院機能障害等によるトラブル防止(改修・既存取合工事の確実な事前調査と員数化の実施)」「死亡災害・重大災害第三者災害防止を最重点とした計画と実施」として進めました。当工事は病院運営を継続しつつ工事を行うローリング方式建替工事を採用し、大きく6つのステップに分け、新築工事2回・解体工事2回・改修工事2回を行いました。2019年7月1日には7号棟新築が完成し、この度2021年7月15日に8号棟新築完成となりました。期間中大きな事故・トラブルなく今日まで至れたことは、理事長様、院長先生をはじめ病院関係者様のご協力・指導があったことと深く感謝しております。新築において、7号棟新築時には、9階屋上に透明なアクリル板の床が外壁より2m程度跳ね出したバルコニー「ピクリ展望台」を施工しました。実際にその場に立ってみると、空中に浮かぶような開放感があります。また、7・8号棟の外観はアルミルーバーを外壁部に取付けるインパクトのあるファサードにて構築し、これらは三橋理事長先生の強い想いを、設計施工一体となって実現したものです。これだけ印象的な建築に携わることができ、名誉に感じています。工事を終えて、新たな50年を見据えて進まれる習志野第一病院様が地域の方に愛され、弊社に発展されていくことを祈念するとともに、弊社が微力ながら貢献し続けたいと思っております。

機能を拡充し公共性の高い医療提供




施工インタビュー

社会医療法人社団菊田会 習志野第一病院 理事長 三橋 稔氏

明るく快適な病院へ

習志野第一病院7号館新設および8号館増設の経緯について伺います。当院は52年前に病床数22床の三橋耳鼻科整形外科病院として開院いたしました。主に急性期型の病院として地域の広域救急医療に現在まで従事しています。当時の習志野近辺には大きな病院がなく、開院当初から救急医療には高い需要があり、こうしたニーズに応え続けるため増改築を繰り返して対応してまいりました。本事業では、7号棟の新築と8号棟の増築で、より安全で質の高い医療の提供を目指しています。施設の特徴は、最大の特徴は広い空間へと生まれ変わった待合室です。余裕があり患者さんの気持ちを和らげてゆったりとした空間で快適にお待ちいただけます。施設については、当院のメインである整形外科、外科を中心に診察室を大幅に増設いたしました。これまでは医師の数に対して診察室が不足していましたが、今回の増築により効率的な診察室を実現します。また院内に絵画や彫刻などを展示したほか、音楽も流れピアノを4台設置することで「楽しく、明るく、美術館のような病院」を目指しました。完成に寄せての期待感。明るく開放感があり、患者様に快適にお過ごしいただける病院となりました。今後も社会医療法人として公共性の高い医療を提供するとともに、津田沼をはじめ千葉県救急医療を支える所存です。結びに設計・施工を担当していただいた大成建設株式会社をはじめ全ての工事関係者の皆さまに、心から厚くお礼申し上げます。



7号棟9階バルコニー「ピクリ展望台」



待合室

設計・施工

大成建設株式会社

For a Lively World

本社 東京都新宿区西新宿 1-25-1 電話 03(3348)1111

千葉支店 千葉市中央区新町 1000 電話 043(243)1611

空気調和・衛生設備工事



株式会社三晃空調

東京本店 東京都新宿区西新宿 6-18-1 電話 03(3344)7911

- List of subcontractors including Artwork, Steel Structure, and others with contact information.

- List of subcontractors including Reinforcement, Steel Structure, and others with contact information.

- List of subcontractors including Concrete, Steel Structure, and others with contact information.

- List of subcontractors including Electrical, Mechanical, and others with contact information.

- List of subcontractors including Mechanical, Steel Structure, and others with contact information.

[順不同]